Организиране на интервю за намиране на работна ръка

Организиране на ден за интервюта с кандидати за предложените позиции

Бюджет

2000

Време за справяне с работата

14 дни

Ресурси

- -Организатор (1 човек)
- -Помещение за провеждане на интервютата

Стъпка 2

Провеждане на интервюта

Среща с кандидатите и избиране на 17 работника

Бюджет

600

Време за справяне с работата

2 дни

Ресурси

- -Комисия (3 човека)
- -Помещение за провеждане на интервютата

Транспортиране на работниците
Транспортиране на работната ръка до Луната
Бюджет
25000
Време за справяне с работата
3 дни
Ресурси
-Совалка -Екипаж

Стъпка 4

·
Оглед и локализиране на постройките
Констатиране на постройките, които ще бъдат срутени
Бюджет
1000
Време за справяне с работата
1 месец
Ресурси
-Работници (17 човека) -Инспектор (1 човек) -Луноходи (6)

Разрушаване на постройките

Събаряне на всички констатирани постройки от предишната стъпка

Бюджет

100 000

Време за справяне с работата

8 месеца

Ресурси

- -Багеристи (5 човека)
- -Помощен персонал (12 човека)
- -Инспектор (1 човек)
- -Машини (5 багера)
- -Експлозиви (неограничен брой)

Стъпка 6

Поливане на свършената работа

Пиянска сбирка на целия екип с цел празнуване на свършената работа

Бюджет

10 000

Време за справяне с работата

3 дни (минимум)

Ресурси

- -Работници (17 човека)
- -Инспектор (1 човек)
- -Алкохол (50 литра)
- -Храна (мезета, основно, десерт)

Обратен транспорт на работниците
Транспортиране на работната ръка обратно на Земята
Бюджет
25 000
Време за справяне с работата
3 дни
Ресурси
-Совалка -Екипаж